

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Создание системы сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся»
за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Глория»

Руководитель проекта Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», Угарова Марина Германовна, к.пс.н., старший методист МОУ «ГЦРО»

№ п/ п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Создание рабочей группы МРЦ	Установочный семинар для участников проекта	Формирование рабочей группы МРЦ в учреждении	Создана рабочая группа МРЦ в учреждении	
2	Определение стратегии работы МРЦ	Обучающий семинар для участников рабочей группы «Технология организации профессиональных проб: методический аспект».	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам профессионального самоопределения школьников	Понимание методологических основ организации и проведения занятий.	
		Семинары-практикумы для участников проекта «Классификация профессий Е.А. Климова по предмету труда».			
		Заседания рабочей группы МРЦ учреждения	Разработка концепции деятельности Создание нормативно-	Составлен план работы МРЦ МОУ ДО ЦВР «Глория». Создан макет нормативно-	

			правовой базы, обеспечивающей функционирование системы профессионального самоопределения обучающихся 6 классов Планирование деятельности, определение необходимых ресурсов для реализации проекта.	правового обеспечения Назначено ответственное лицо за реализацию МРЦ.	
3	Разработка механизма взаимодействия с МОУ СШ № 6, 28 в рамках реализации проекта	Совместное заседание рабочей группы и администрации центра	Разработан механизм взаимодействия Центра «Глория» и СШ № 6, 28 в рамках проведения профессиональных проб.	Определяется график работы МОУ ДО ЦВР «Глория» и СШ № 6, 28 Фрунзенского района.	Возникают трудности в выстраивании расписания работы учреждений
4	Разработка модели проведения профессиональных проб для обучающихся 6 классов	Заседания рабочей группы учреждения 08.10.2019 Заседания рабочей группы учреждения 15.10.2019 Заседания рабочей группы учреждения 22.10.2019 Заседания рабочей группы учреждения 29.10.2019	Разработать модель профессиональной пробы для обучающихся 6 классов	Разработаны профессиональные пробы для обучающихся 6 классов, в основе которых лежит классификация Е.А. Климова по предмету труда: человек-человек - аниматор, человек-знак - мерчендайзер, человек-природа - флорист, человек-художественный образ - живописец по росписи, человек-техника - портретный фотограф.	
5	Составление графика проведения профессиональных проб для обучающихся 6 классов	Заключение договоров о совместной деятельности по проведению профпроб с МОУ СШ № 6, 28	Составлен график проведения профессиональных проб	Информирование СШ № 6,28 о сроках проведения профессиональных проб	Возникают трудности в выстраивании расписания работы учреждений
6	Проведение профессиональных проб согласно графику и расписанию (ноябрь-	Проведение профессиональных проб в течение 5 недель	Знакомство обучающихся с профессиональными пробами, определение развитых/не развитых ПВК, выполнение	Знакомство обучающихся с предложенными профессиями аниматор, мерчендайзер, флорист, живописец по	

	декабрь 2019 года)		простейших практических профессиональных действий	росписи, портретный фотограф.	
7	Разработка содержания (моделей и программ) проведения профессиональных проб для обучающихся 7 классов	Заседание рабочей группы УДО 05.12.2019 Заседание рабочей группы УДО 19.12.2019	Разработать программу профессиональных проб для обучающихся 7 классов	Программа профессиональных проб для обучающихся 7 классов находится в разработке.	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Миронычева Елена Евгеньевна, заведующий художественного отдела